

BÁO CÁO GIÁM SÁT VÀ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

GROUP 4 JAVA

Le Duc Hoa – Le Thi Diem Huong – Vuong Dinh Nguyen | Progress Report | 9/12/2019

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Cấu thành chia làm 3 giai đoạn:
- Giai đoạn 1 : Phân chia công việc cho từng cá nhân trong nhóm và bắt đầu bước vào nghiên cứu giai đoạn 1 gồm có : Thảo luận ý tưởng , nghiên cứu căn bản của chủ đề thực hiên.
- Giai đoạn 2 : Tiến hành các bước theo như phân công và khởi động quá trình làm dự án.
 Thời gian dự kiến làm dự án : 14 ngày.
- Giai đoan 3: Đốc thúc và kiểm tra tiến độ công việc (tất cả thành viên trong nhóm đều hoàn thành vai trò và thời gian dự kiến), cuối cùng xem xét và tổng hợp lại theo từng phần của các thành viên, kết hợp lại với nhau và cho ra sản phẩm cuối cùng.

BÁO CÁO GIÁM SÁT

- Đã hoàn thành xong bài Assignment theo yêu cầu đề ra , hầu hết là thực hiện được , còn một số chi tiết nhỏ đang chỉnh sứa đề phù hợp cho thời lượng báo cáo.
- Do chịu ảnh hưởng của các môn khác trong quá trình học tập, nhóm đang làm tốt nhất theo khả năng nếu có vấn đề xảy ra, xin vui lòng thông cảm.
- Đã sẵn sàng cho buổi báo cáo.